Progetto1 29-Oct-2018

SAMT http://

Project manager

Project dates 05-Sep-2018 - 09-Nov-2018

Completion0%Tasks16Resources0


Tasks

ID	Name	Begin date	End date	Duration	Predeces sors
19	Introduzione	05/09/18	07/09/18	2	
21	Analisi dei requisiti	12/09/18	19/09/18	3	19
71	Proggettazione	07/09/18	28/09/18	7	33
127	Preparazione Macchina	05/10/18	05/10/18	1	
137	Installazione Apache	05/10/18	05/10/18	1	
164	Installazione PHP	05/10/18	05/10/18	1	137
165	Macchina finita e requisiti in chiaro	05/10/18	05/10/18	0	137
26	Implementazione	05/10/18	26/10/18	7	165
27	Sito di benvenuto	05/10/18	05/10/18	1	
28	Form di registrazione	10/10/18	24/10/18	5	27
32	Controllo dei dati	10/10/18	19/10/18	4	
30	Gestione dei file	24/10/18	24/10/18	1	32
29	Tabella Riassuntiva	26/10/18	26/10/18	1	28
56	Test	07/11/18	07/11/18	1	26
33	Documentazione	07/09/18	07/11/18	16	19, 21
187	Consegna	09/11/18	09/11/18	0	33

Progetto1 29-Oct-2018

3

Gantt Chart



Progetto1

29-Oct-2018

Resources Chart

GANTT	September 2018							Oct	Octob#162018							Nov	Novem(Consegna						
Name	Default	5	7	12	14	19	21	26	28	3	5	10	12	17	19	24	26	7	9	14	16	21	23