Progetto1

SAMT http://

Project manager Fadil Smajiblasic

Project dates 05-Sep-2018 - 17-Nov-2018

Completion0%Tasks15Resources1

2

ID	Name	Begin date	End date	Duration	Predecessors
0	Progetto1	05/09/18	26/09/18	7	
19	Introduzione	05/09/18	07/09/18	2	
21	Analisi dei requisiti	12/09/18	19/09/18	3	19
71	Proggettazione	12/09/18	26/09/18	5	33
127	Preparazione Macchina	17/10/18	19/10/18	2	71
137	Installazione Apache	17/10/18	17/10/18	1	
164	Installazione PHP	19/10/18	19/10/18	1	137
26	Programmazione	24/10/18	26/10/18	2	127
27	Sito di benvenuto	24/10/18	24/10/18	1	
28	Form di registrazione	24/10/18	24/10/18	1	27
32	Controllo dei dati	24/10/18	24/10/18	1	
30	Gestione dei file	24/10/18	24/10/18	1	
29	Tabella Riassuntiva	26/10/18	26/10/18	1	28
56	Test	07/11/18	14/11/18	3	26
33	Documentazione	12/09/18	16/11/18	18	19, 21

Progetto1 19-Sep-2018 3

Resources

Name	Default role
Fadil Smajiblasic	project manager

Progetto1 19-Sep-2018

4

Gantt Chart

G	ANTT project	$\prec \supset$			08'18 09'18							10'18	8							11'18						
	project				31 5	7	12	14	10	21 2	6 28	3	5	10	12	17	19	24	26	7	0	14	16	21	23	28
ID	Name	Begin date	End date [Duration Predecessors	51 5		12		15	21 2	0 20			10	12	.,	10	2-7	20				10		23	20
0	☐ • Progetto1	05/09/18	26/09/18	7	_						_															
19	─ ■ Introduzione	05/09/18	07/09/18	2																						
21	 Analisi dei requisiti 	12/09/18	19/09/18	3 19			1																			
71	□ ■ Proggettazione	12/09/18	26/09/18	5 33-SS							_					_1										
127	Preparazione Macchina	17/10/18	19/10/18	2 71-FS=P5D													$\overline{}$									
137	■ Installazione Apache	17/10/18	17/10/18	1													= 1									
164	☐ ■ Installazione PHP	19/10/18	19/10/18	1 137														1								
26	Programmazione	24/10/18	26/10/18	2 127														—	$\overline{}$							
27	− ■ Sito di benvenuto	24/10/18	24/10/18	1																						
28	Form di registrazione	24/10/18	24/10/18	1 27-FS=P-1D														_	₹							
32	Controllo dei dati	24/10/18	24/10/18	1																						
30	Gestione dei file	24/10/18	24/10/18	1																						
29	■ Tabella Riassuntiva	26/10/18	26/10/18	1 28																						
56	- ● Test	07/11/18	14/11/18	3 26																						
33	 Documentazione 	12/09/18	16/11/18	18 19,21-SS			4																			

Progetto1 19-Sep-2018

5

Resources Chart

GANTT	08	08'18	09'18								10'18 I	1							11'18 I						
2 9		31	5	7	12	14	19	21	26	28	3	5	10	12	17	19	24	26	7	9	14	16	21	23	28
Name	Default role																								
Fadil Smajiblasic Fadil Smajiblasic	project ma																		-1%						